CÂMARA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
CNPJ:01.770.100/0001-60
Rua Celina Diniz, nº15, Centro, CEP:39.188-000
Telefone: ----------
E-mail: ---

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | **VALOR DO ORÇAMENTO: R$ 1.455.548,00** | **DATA: 15/04/2024**

OBRA: CONSTRUÇÃO SEDE | **LOCAL: RUA CELINA DINIZ, Nº 15, CENTRO, CIDADE DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS - MG** | **PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	CUSTO TOTAL C/ BDI	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	2,98%	100,00%												100%
		FINANCEIRO	43.379,34	43.379,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.379,34
2	FUNDAÇÕES	FÍSICO %	9,23%	25,00%	40,00%	35,00%										100%
		FINANCEIRO	134.362,95	33.590,74	53.745,18	47.027,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.362,95
3	SUPERESTRUTURA	FÍSICO %	23,27%													0%
		FINANCEIRO	338.655,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	FÍSICO %	7,68%													0%
		FINANCEIRO	111.716,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ESQUADRIAS	FÍSICO %	4,09%													0%
		FINANCEIRO	59.486,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	FÍSICO %	3,44%													0%
		FINANCEIRO	50.053,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO %	0,40%													0%
		FINANCEIRO	5.867,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	FÍSICO %	15,68%													0%
		FINANCEIRO	228.292,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PISOS	FÍSICO %	8,13%													0%
		FINANCEIRO	118.399,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PINTURAS	FÍSICO %	4,20%													0%
		FINANCEIRO	61.172,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ÁGUA FRIA	FÍSICO %	0,96%													0%
		FINANCEIRO	13.941,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ÁGUAS PLUVIAIS	FÍSICO %	0,62%													0%
		FINANCEIRO	8.987,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ESGOTO SANITÁRIO	FÍSICO %	0,81%													0%
		FINANCEIRO	11.789,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	FÍSICO %	0,56%													0%
		FINANCEIRO	8.105,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	FÍSICO %	0,15%													0%
		FINANCEIRO	2.159,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	FÍSICO %	4,26%													0%
		FINANCEIRO	61.994,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO %	13,43%													0%
		FINANCEIRO	195.521,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO %	0,11%													0%
		FINANCEIRO	1.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	FÍSICO %	100%	5,29%	3,69%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,21%
		FINANCEIRO	**1.455.548,00**	**76.970,08**	**53.745,18**	**47.027,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.742,29**
	TOTAL	BDI INCLUSO	26,69%													
		TOTAL ACUMULADO		**76.970,08**	**130.715,26**	**177.742,29**	**177.742,29**	**177.742,29**	**177.742,29**	**177.742,29**	**177.742,29**	**177.742,29**	**177.742,29**	**177.742,29**	**177.742,29**	